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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАШТОВИХ КРАНІВ У 
БУДІВНИЦТВІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ 
 
Серед публікацій і досліджень, присвячених експлуатації баштових кранів та 
засобів механізації, проблема їх раціонального вибору та техніко-економічного  
аналізу експлуатації розкрита недостатньо повно. На  основі проведеного  
комплексного дослідження баштових кранів українського та іноземного 
виробництва, порівняння технічних характеристик, ринкової вартості 
експлуатації та встановлених зв’язків між цими параметрами, були розроблені 
рекомендації щодо раціонального застосування кранів в залежності від умов 
будівництва . У роботі використовуються методи емпіричного та теоретичного 
дослідження. Матеріали дослідження отримано шляхом спостереження, 
вимірювання та вільного інтерв’ю. Отримана інформація та гіпотези авторів 
проаналізовані і сформовані у вигляді графічної моделі. Для дослідження було 
обрано моделі КБ-674(676) та Liebherr 280 EC-H12 Litronic. По даним технічного 
паспорту крану КБ-674(676) в характеристиках виявилось недостатньо 
інформації для прямого порівняння з аналогічними в Liebherr 280 EC-H12. У 
зв’язку з цим проведено спостереження за роботою крану КБ-674, що 
знаходиться на будівельному майданчику ЖК «Одеський бульвар», с. Новосілки. 
За результатами спостереження було виявлено залежність швидкості роботи 
крану від маси вантажу.  
Вартість експлуатації баштових кранів прямо залежить від часу їх 
використання та умов їх експлуатації. Параметри баштових кранів, такі як їх 
висота, «ступінь новизни» та ін., прийматимемо однаковими для обох моделей. 
Базуючись на отриманих даних, складено спрощені формули розрахунку вартості 
експлуатації КБ-674 та Liebherr 280EC-H 12. За допомогою програмного 
комплексу Microsoft Excel, отримано результати розрахунку в табличній і 
графічній формах. В результаті нашого дослідження встановлено, що 
використання баштових кранів КБ-674(676) доцільно переважно при 
крупнопанельному будівництві будинків висотою не більше 80 м та на час робіт 
не більше 2,5 роки. Модель крану КБ-674 потребує подальшої модернізації 
експлуатаційних характеристик, адже різниця у складності завдань, для яких він 
був створений, і потребами сучасного будівництва поступово збільшується. 
Ключові слова: баштовий кран, висотне будівництво, вибір засобів 
механізації, техніко-економічний аналіз, ефективність експлуатації. 
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Вступ. Висотне будівництво – один з найрозповсюдженіших і 
найактуальніших видів будівництва, який є сьогодні тенденцією більшості 
світових мегаполісів та чіткою ознакою розвитку цивілізованих країн [7]. 
У зв’язку із зростанням вартості і зменшення кількості дільниць під забудову в 
межах міста, виникає потреба підвищення поверховості новобудов [1]. Як 
наслідок, виникає потреба в раціональному виборі засобів механізації для 
організації будівельного виробництва [8, 10]. І тут, у випадку висотного 
будівництва, неможливо оминути питання комплектації будівельного майданчика 
баштовими кранами та техніко-економічного порівняння експлуатації наявного 
парку моделей. 
В радянські часи парк баштових кранів складався винятково із вітчизняної 
продукції. З тих пір і до сьогодні, залишається актуальною модель КБ-674 та його 
модифікації, особливо КБ-676. Сконструйований у 1960 році та досі присутній в 
продуктовому ряді Нікопольського кранобудівного заводу, цей механізм широко 
використовується у сучасному будівництві в країнах колишнього СРСР. І не 
дарма, адже КБ-674 підіймає вантажі 12,5 т. на висоту до 71 м., а версія КБ-676 – 
до 83 м. 
Проте, за останні 10-15 років цей ринок заповнили моделі іноземного 
виробництва. Лідерські позиції сьогодні займають європейські та китайські 
компанії – Liebherr, Jaso, Potain, Zoomlion [3]. Вони значно випереджують в 
технологічності та якісних показниках «нашого» виробника. Але реальна ціна 
такого «апгрейду» залишається невідомою, адже ціни на баштові крани 
встановлюють самі виробники і , як правило, ситуаційно. Через це не завжди 
зрозуміло, варто збільшувати інтенсивність капітальних вкладень для 
використання імпортної техніки чи це лише призведе до зайвих витрат? 
Аналіз досліджень і публікацій. Серед публікацій і досліджень, присвячених 
експлуатації баштових кранів та засобів механізації, проблема їх раціонального 
вибору та техніко-економічного  аналізу експлуатації розкрита недостатньо повно.  
Закордонні дослідники присвячують увагу в своїх роботах темам концептуального 
та технологічного характеру (VR-технології, дистанційне керування і т. д.), 
переважно, а на теренах країн колишнього радянського союзу взагалі робіт 
присвячених дослідженню питань ефективної експлуатації існуючого парку будь-
якого виду будівельної техніки бракує [7, 8, 9]. 
Постановка завдання. Провести комплексне дослідження баштових кранів 
українського та іноземного будівництва, порівняти технічні характеристики, 
ринкову вартість експлуатації кранів (станом на лютий 2020 р.), дослідити 
залежність цих параметрів від умов будівництва та створити універсальну модель, 
яка б відображала у собі результати проаналізованих даних, демонструвала 
різницю порівнюваних варіантів та вказувала найраціональніший вибір в різних 
умовах будівництва. 
Методи досліджень. У роботі використовуються методи емпіричного та 
теоретичного дослідження. Матеріали дослідження отримано шляхом 
спостереження, вимірювання та вільного інтерв’ю. Отримана інформація та 
гіпотези авторів були проаналізовані, сформовані у вигляді формул та відображені 
у графічній моделі. 
Основна частина. Для дослідження було обрано моделі кранів КБ-674(676) та 
Liebherr 280 EC-H12 Litronic. Кран нікопольського виробництва є досить 
універсальним та, через те, популярним. Вибір моделі німецького крану 
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обґрунтований його показниками вильоту стріли та вантажопідйомності, адже 
вони практично співпадають із такими у КБ-674(676) (див. рис. 1. та рис. 2).  
 
Рис. 1. Графік вантажопідйомності Liebherr 280 EC-H12 Litronic [4] 
 
 
Рис. 2. Графік вантажопідйомності КБ-674(676) [5] 
 
З усієї інформації, яка доступна в технічних характеристиках моделей, 
принципово відрізняється швидкість роботи кранів, підйому/опускання вантажів. 
По даним технічного паспорту крану КБ-674(676) в характеристиках виявилось 
недостатньо інформації для прямого порівняння з аналогічними в Liebherr 280 EC-
H12 [5]. Німецький виробник дає зрозуміти швидкість підйому/опускання у 
вигляді графіку [4]. У зв’язку з цим було проведено спостереження за роботою 
крану, що знаходиться на будівельному майданчику ЖК «Одеський бульвар», 
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 45, технічний, 2020 
94 
с. Новосілки. За результатами спостереження було виявлено, що швидкість роботи 
крану залежить від маси вантажу. Результати спостереження занесено до табл. 1. 
 
Таблиця1 





















































































92 82 66 60 55 48 47 44 41 40 35 35 33 32 28 28 
Шв.№2, 
м/хв 
94 85 63 63 52 49 46 44 42 38 40 33 35 31 31 27 
Шв.№3, 
м/хв 
95 84 64 59 53 45 48 45 41 39 37 36 33 32 29 28 
 
Маючи результати замірів, порівняємо швидкість Liebherr з КБ [4, 5]. 
 
 
Рис. 3. Залежності швидкості від маси вантажу (авторська розробка) [4, 5] 
 
Як відомо, велике значення у роботі  крану має технологія, за якою зводиться 
будівля. На сьогоднішній день в українській масовій забудові переважає 
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монолітно-каркасне будівництво, а також крупнопанельне будівництво. 
Принциповою різницею між цими двома варіантами, з точки зору організації 
роботи крану, є маса вантажу, з якою він працює. Залізобетонні панелі в 
середньому важать приблизно в 2 рази більше, ніж типовий вантаж монолітно-
каркасних будівель [3, 9]. На основі цього та отриманого графіку, ми можемо 
зробити висновок, що відносна різниця в швидкості роботи кранів буде 
змінюватись залежно від типу будівництва. Порівняння винесемо у табл. 2. 
 
Таблиця 2 
Відносна різниця в швидкості роботи кранів (авторська розробка)[4][5] 















+Δt, %  
5000 40.00 59 47.5 9000 25.00 35.5 42.0 
4500 43.00 66 53.5 8500 26.50 37.5 41.5 
4000 46.00 76 65.2 8000 28.00 39.5 41.1 
3500 50.00 88 76.0 7500 29.50 41.5 40.7 
3000 55.00 100 81.8 7000 31.00 44 41.9 
2500 62.00 112 80.6 6500 33.00 47 42.4 
2000 70.00 116 65.7 6000 35.00 50 42.9 
сер. % 67.2 сер. % 41.8 
 
Отримані результати говорять про те, що імпортні крани мають перевагу в 
обох випадках та однаковий обсяг роботи з КБ виконуватимуть швидше, проте ця 
швидкість відрізнятиметься залежно від поставленої задачі. 
Вартість експлуатації баштових кранів прямо залежить від того, скільки часу 
ми їх використовуємо і що необхідно для їх роботи, та це питання комплексне і на 
поверхні воно не лежить. Вартість баштового крану залежить від таких 
показників, як його висота, новий чи б/в, відстань та умови транспортування, 
вартість монтажу і т. д.. Якщо кран купується б/в, то також додаються параметри 
втоми металу, року випуску, перевантажень і т. п., а якщо новий, то можлива 
ситуація потреби у спец. проект, що також збільшить витрати на кран [2]. Тому у 
нашому розрахунку фігуруватимуть числа, що основані на пропозиціях ринку б/в , 
середній вартості послуг профільних організацій та спеціалістів. Для певності 
нашого дослідження, питання ціноутворення було обговорено з фахівцями 
компанії «Liebherr» та «НКЗ», які залюбки поділилися деякою інформацією щодо 
ринку будівельної техніки. Параметри баштового крану, такі як їх висота, «ступінь 
новизни» та ін., прийматимемо однаковими для обох моделей. Варто позначити, 
що базова висота кранів на ринку складає 52 м, а крани Liebherr  не потребують 
спеціального проекту при своїй висоті до 189 м, а КБ-674 та 676 – потребують 
після відмітки 83 м [6]. Вартість, станом на лютий 2020, приблизно наступна: 
1) Вартість купівлі:  
КБ-674 – 100000 $ (до 83 м); 150000 $ (83 м та вище); Liebherr 280EC-H 12 – 
250000$; 
2) Вартість оренди: 
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КБ-674 – 2000 $/міс. (до 83 м); Liebherr 280EC-H 12 – 8000$/міс.; 
3) Вартість роботи кранівника та монтажників: 4000 $/міс.; 
4) Вартість обслуговування крану: приблизно однакова – 1000 $/міс.; 
5) Підвищення вартості крану при нарощенні (в середньому): 
КБ-674 –  16000$/10 м.(до 83 м); 19000 $/10 м.;( 83 м та вище); Liebherr 280EC-
H 12 – 22000 $/10 м.; 
6) Підвищення вартості оренди нарощеного крану: 
КБ-674 –  400$/(10м.*міс) (до 83 м); Liebherr 280EC-H 12 – 600$/(10м.*міс) 
Для складання спрощеної формули розрахунку вартості експлуатації кранів, 
передбачимо в ній порівняння вартості оренди та покупки крану та вибір 
найвигіднішого варіанту.  
При перепродажу вартості кранів та їх секцій будуть нижчі за початкові, а сам 
процес принесе нам додаткові витрати. Тож, визначимо наші витрати при такому 
варіанті: 
1. Вартість купівлі : 
КБ-674 – 40000 $ (до 83 м); 60000 $ (83 м та вище); Liebherr 280EC-H 12 – 
100000$; 
2. Підвищення вартості крану при нарощенні (в середньому): 
КБ-674 –  5000$/10 м.(до 83 м); 8000 $/10 м.;( 83 м та вище); Liebherr 280EC-H 
12 – 6000 $/10 м.; 
Базуючись на отриманих даних, складемо спрощені формули розрахунку 




PКБ – вартість експлуатації КБ-674 (676), тис. дол.; 
PLB – вартість експлуатації Liebherr 280EC-H 12, тис. дол.; 
Н – необхідна для роботи висота крану; 
T1 – тривалість роботи КБ-674(676) на об’єкті; 
T2 – тривалість роботи Liebherr 280EC-H 12 на об’єкті. 
При монолітно-каркасному буд., T2 = T1/1,672 , а крупнопанельн. - T2=T1/1,418. 
За допомогою програмного комплексу Microsoft Excel, отримаємо результати 
розрахунку в табличній і графічній формах. Відмітимо в таблиці поля тих 









Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 45, технічний, 2020 
97 
Таблиця 3 
Вартість експлуатації кранів в залежності від часу та висоти 
КБ-674(676)                                             T1→ 
H↓ 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 
50 42 84 126 160 190 220 250 280 310 340 370 
70 46.8 93.6 140 170 200 230 260 290 320 350 380 
90 122 152 182 212 242 272 302 332 362 392 422 
110 138 168 198 228 258 288 318 348 378 408 438 
130 154 184 214 244 274 304 334 364 394 424 454 
150 170 200 230 260 290 320 350 380 410 440 470 
Liebherr, при моноліт.-карк. буд.          T2→ 
H↓ 3.6 7.2 10.8 14.4 17.9 21.5 25.1 28.7 32.3 35.9 39.5 
50 46.7 93.3 140 171.8 189.7 207.7 225.6 243.5 261.5 279.4 297.4 
70 51 101.9 152.9 183.8 201.7 219.7 237.6 255.5 273.5 291.4 309.4 
90 55.3 110.5 165.8 195.8 213.7 231.7 249.6 267.5 285.5 303.4 321.4 
110 59.6 119.1 178.7 207.8 225.7 243.7 261.6 279.5 297.5 315.4 333.4 
130 63.9 127.8 191.6 219.8 237.7 255.7 273.6 291.5 309.5 327.4 345.4 
150 68.2 136.4 204.5 231.8 249.7 267.7 285.6 303.5 321.5 339.4 357.4 
Liebherr, при крупнопан. буд.                T2→ 
H↓ 4.2 8.5 12.7 16.9 21.2 25.4 29.6 33.9 38.1 42.3 46.5 
50 55 110 163.5 184.6 205.8 226.9 248.1 269.3 290.4 311.6 332.7 
70 60.1 120.2 175.5 196.6 217.8 238.9 260.1 281.3 302.4 323.6 344.7 
90 65.2 130.3 187.5 208.6 229.8 250.9 272.1 293.3 314.4 335.6 356.7 
110 70.2 140.5 199.5 220.6 241.8 262.9 284.1 305.3 326.4 347.6 368.7 
130 75.3 150.6 211.5 232.6 253.8 274.9 296.1 317.3 338.4 359.6 380.7 
150 80.4 160.8 223.5 244.6 265.8 286.9 308.1 329.3 350.4 371.6 392.7 
Джерело: авторська розробка. 
 
Висновки. В результаті нашого дослідження будо виявлено, що використання 
баштових кранів КБ-674(676) доцільно переважно при крупнопанельному 
будівництві будинків висотою не більше 80 м та на час робіт не більше 2,5 років. 
В інших випадках, ту саму роботу зробить швидше і дешевше Liebherr 280EC-H 
12.  
Аналізуючи результати розрахунку, можна дійти висновку, що модель крану 
КБ-674 потребує подальшої модернізації експлуатаційних характеристик. 
Баштовий кран, який розроблений 60 років тому, сьогодні з труднощами  
витримує конкуренцію з «іноземцями», адже відрив складності між задачами, для 
яких він був створений, і потребами сучасного будівництва все збільшується.  
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Рис. 4, 5. Вартість експлуатації кранів в залежності від часу та висоти при 
монолітно-каркасному та крупнопанельному буд. (Джерело: авторська розробка) 
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В подальших дослідженнях необхідно звернути увагу на достовірність  
вихідних даних для обґрунтування ефективності обраних варіантів механізації 
робіт. Збираючи все більше інформації, стане можливим створення системи 
подібних аналітично-розрахункових модулів, що будуть поєднані між собою та 
включатимуть у свій розрахунок значно більше факторів. Отримана система 
зможе миттєво аналізувати прийняті рішення, порівнювати їх між собою і навіть 
пропонувати свої, користуючись такими інструментами, як «Пошук рішень» в 
Microsoft Excel, наприклад. 
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В.С. Добровольский, С.В. Матвиевский 
Эффективность использования башенных кранов в строительстве 
многоэтажных домов 
Среди публикаций и исследований, посвященных эксплуатации башенных 
кранов и средств механизации, проблема их рационального выбора и технико-
экономического анализа эксплуатации раскрыта недостаточно. На основании 
проведенного комплексного исследования башенных кранов украинского и 
иностранного производства, сравнения технических характеристик, рыночной 
стоимости эксплуатации и установленных связей между этими параметрами, 
были разработаны рекомендации по рациональному применению кранов в 
зависимости от условий строительства. В работе используются методы 
эмпирического и теоретического исследования. Материалы исследования 
получены путем наблюдения, измерения и свободного интервью. Полученная 
информация и гипотезы авторов проанализированы и сформированы в виде 
графической модели. Для исследования были выбраны модели КБ-674 (676) и 
Liebherr 280 EC-H12 Litronic. По данным технического паспорта крана КБ-674 
(676) в характеристиках оказалось недостаточно информации для прямого 
сравнения с аналогичными в Liebherr 280 EC-H12. В связи с этим проведено 
наблюдение за работой крана КБ-674, что находится на строительной площадке 
ЖК «Одесский бульвар», с. Новоселки. По результатам наблюдения установлено 
зависимость скорости работы крана от массы груза. 
Стоимость эксплуатации башенных кранов напрямую зависит от времени их 
использования и условий их эксплуатации. Параметры башенных кранов, такие 
как их высота, «степень новизны» и др., приняты одинаковыми для обеих 
моделей. Основываясь на полученных данных, составлены упрощенные формулы 
расчета стоимости эксплуатации КБ-674 и Liebherr 280EC-H 12. С помощью 
программного комплекса Microsoft Excel, получены результаты расчета в 
табличной и графической формах. В результате нашего исследования было 
установлено, что использование башенных кранов КБ-674 (676) целесообразно 
преимущественно при крупнопанельном строительстве зданий высотой не более 
80 м и на время работ не более 2,5 лет. Модель крана КБ-674 нуждается в 
дальнейшей модернизации эксплуатационных характеристик, так как разница в 
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сложности задач, для которых он был создан, и потребностями современного 
строительства постепенно увеличивается. 
Ключевые слова: башенный кран, высотное строительство, выбор средств 
механизации, технико-экономический анализ, эффективность эксплуатации. 
 
V.S. Dobrovolskyi, S.V. Matvyevskyi 
Efficiency of using tower cranes in the construction of multi-storey buildings 
Among publications and studies on the exploitation of tower cranes and 
mechanization, the problem of their rational choice and a techno-economic analysis of 
the exploitation is not disclosed sufficiently. Based on a comprehensive study of tower 
cranes of Ukrainian and foreign production, a comparison of technical characteristics, 
market value of exploitation and established relationships between these parameters, 
recommendations were developed on the rational use of tower cranes depending on the 
construction conditions. The work uses empirical and theoretical research methods. The 
research materials were obtained by observation, measurement and unstructured 
interview (knowledge transfer interview). The obtained information and hypotheses of 
the authors were analyzed and formed in the graphic model. For the study, the KB-674 
(676) and Liebherr 280 EC-H12 Litronic models were selected. According to the 
technical passport of the KB-674 (676) tower crane, the specifications did not have 
enough information for comparison with similar ones in the Liebherr 280 EC-H12.  In 
this regard, the operations of the KB-674 crane located at the construction site of the 
residential complex "Odessa Boulevard", v. Novoselki were explored and studied. 
According to the results of the observation, the dependence of the hoist speed on the 
mass of the load was revealed. 
The cost of exploiting tower cranes directly depends on the time of their use and the 
conditions of their exploitation. The parameters of the tower crane, such as their height, 
“degree of novelty”, etc., are accepted the same for both models. Based on the data 
obtained, simplified formulas for calculating the cost of exploitation of KB-674 and 
Liebherr 280 EC-H 12 were compiled. Using the Microsoft Excel software package, we 
obtain the calculation results in tabular and graphical forms. As a result of our 
research, it was found that the use of tower cranes KB-674 (676) is advisable mainly for 
building large-panel type construction with a height of not more than 80 m and for the 
duration of work no more than 2.5 years. The KB-674 crane model needs further 
modernization of operational characteristics, because of the gradually growing in 
complexity of the purposes it was created for and demands of modern construction is 
growing. 
Keywords: tower crane, high-rise construction, choice of mechanization, technical 
and economic analysis, operational efficiency. 
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